



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Obra:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				
Trecho:	Rua Próximo a Estação Ferroviária - Extensão: 113,19 + 44,00 metros (157,19) x 8m = 1.257,52 m²				
Local:	Sede - Vargem Alta - ES				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	45.027,98	27.016,79	18.011,19	
		25,49%			
		60%	40%		
2	PAVIMENTAÇÃO	131.615,16		65.807,58	65.807,58
		74,51%			
			50%	50%	
TOTAL SIMPLES		176.643,14	27.016,79	83.818,77	65.807,58
TOTAL ACUMULADO			27.016,79	110.835,56	176.643,14
% SIMPLES		100%	15,29%	47,45%	37,25%
% ACUMULADO			15,29%	62,75%	100,00%

VARGEM ALTA/ ES, 14 de agosto de 2017.

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA 33738-D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL