



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Obra:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				
Trecho:	Rua Próximo a Prefeitura Municipal - Extensão: 120,00 metros (120,00 x 6,00m = 720,00 m ²)				
Local:	Sede - Vargem Alta - ES				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	18.943,08	11.365,85	7.577,23	
		19,89%			
			60%	40%	
2	PAVIMENTAÇÃO	76.308,00		38.154,00	38.154,00
		80,11%			
				50%	50%
	TOTAL SIMPLES	95.251,08	11.365,85	45.731,23	38.154,00
	TOTAL ACUMULADO		11.365,85	57.097,08	95.251,08
	% SIMPLES	100%	11,93%	48,01%	40,06%
	% ACUMULADO		11,93%	59,94%	100,00%

VARGEM ALTA/ ES, 14 de agosto de 2017.

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA 33738-D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL