



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

*Estado do Espírito Santo*

Obra:	<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>				
Trecho:	Rua Próximo ao Estádio Municipal - Extensão: 130 metros (130 x 7,00m = 910,00 m <sup>2</sup> + 300,00 m <sup>2</sup> Pátio)				
Local:	Sede - Vargem Alta - ES				
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	55.460,73	33.276,44	22.184,29	
		30,60%			
			60%	40%	
2	PAVIMENTAÇÃO	125.757,11		62.878,56	62.878,56
		69,40%			
				50%	50%
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>181.217,84</b>	33.276,44	85.062,85	62.878,56
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		33.276,44	118.339,29	<b>181.217,84</b>
	<b>% SIMPLES</b>	<b>100%</b>	18,36%	46,94%	34,70%
	<b>% ACUMULADO</b>		18,36%	65,30%	100,00%

VARGEM ALTA/ ES, 14 de agosto de 2017.

**GERALDO BRUNORO ESTEVES**  
CREA 33738-D

**JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ**  
PREFEITO MUNICIPAL