



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA PEDRO MILANEZE ALTOÉ EM SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS

LOCAL: SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS - VARGEM ALTA -ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA OBRA E % FÍSICA | ANDAMENTO EM MESES | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.340,66 | 5.340,66 | | | | | | |
| | | 3,72% | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 27.311,29 | 27.311,29 | | | | | | |
| | | 19,02% | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | |
| 3 | ESTRUTURA PARA TELHADO | 108.441,46 | 108.441,46 | | | | | | |
| | | 75,52% | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | |
| 4 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | 2.396,76 | 2.396,76 | | | | | | |
| | | 1,67% | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | |
| 5 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 94,93 | 94,93 | | | | | | |
| | | 0,07% | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | |
| | TOTAL SIMPLES | 143.585,10 | 143.585,10 | | | | | | |
| | TOTAL ACUMULADO | | 143.585,10 | | | | | | |
| | % SIMPLES | 100% | 100,00% | | | | | | |
| | % ACUMULADO | | 100,00% | | | | | | |

Vargem Alta-ES, 15 de Janeiro de 2018

GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 33738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL