



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE VARGEM GRANDE

LOCAL: VARGEM GRANDE - VARGEM ALTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.264,43	33.264,43						
		6,55%							
			100%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	11.333,64	11.333,64						
		2,23%							
			100%						
3	CONCRETO ARMADO (INFRA-ESTRUTURA)	68.203,38	34.101,69	34.101,69					
		13,44%							
			50%	50%					
4	COBERTURA	119.823,10		23.964,62	41.938,09	29.955,78	23.964,62		
		23,60%							
				20%	35%	25%	20%		
5	ALVENARIA	6.556,38	6.556,38						
		1,29%							
			100%						
6	REVESTIMENTOS	15.072,66				7.536,33	7.536,33		
		2,97%							
						50%	50%		
7	PISOS	39.505,60		11.851,68	15.802,24	11.851,68			
		7,78%							
				30%	40%	30%			
8	ALAMBRADO - PORTÃO E REDE DE NYLON	55.298,80				19.354,58	19.354,58	16.589,64	
		10,89%							
						35%	35%	30%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	25.381,27		6.345,32			8.883,44	10.152,51	
		5,00%							
				25%			35%	40%	
10	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	8.905,41				8.905,41			
		1,75%							
						100%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE VARGEM GRANDE

LOCAL: VARGEM GRANDE - VARGEM ALTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
11	PINTURA	15.764,20					6.305,68	9.458,52
		3,11%						
							40%	60%
12	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	9.403,93					5.642,36	3.761,57
		1,85%						
							60%	40%
13	BANHEIRO (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS)	12.263,02			6.131,51	6.131,51		
		2,42%						
					50%	50%		
14	COMPLEMENTARES EXTERNOS	9.478,86					4.739,43	4.739,43
		1,87%						
							50%	50%
15	CONTENÇÃO DE TALUDES	26.065,42		26.065,42				
		5,13%						
				100%				
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.298,09	8.546,26	8.546,26	8.546,26	8.546,26	8.546,26	8.566,78
		10,11%						
			16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
	TOTAL SIMPLES	507.618,20	93.802,41	110.874,99	72.418,10	92.281,55	84.972,70	53.268,45
	TOTAL ACUMULADO		93.802,41	204.677,40	277.095,49	369.377,05	454.349,75	507.618,20
	% SIMPLES	100%	18,48%	21,84%	14,27%	18,18%	16,74%	10,49%
	% ACUMULADO		18,48%	40,32%	54,59%	72,77%	89,51%	100,00%

Vargem Alta/ES, 25 de Outubro de 2017

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA-ES 033738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL