



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

LOCAL: AVENIDA TUFY DAVI S/Nº - CENTRO - VARGEM ALTA - ES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	179,07	179,07				
		0,35%	100%				
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	954,85	954,85				
		1,87%	100%				
3.0	ESTRUTURAS	714,75	714,75				
		1,40%	100%				
4.0	PAREDES E PAINÉIS	1.083,80	325,14	758,66			
		2,12%	30%	70%			
5.0	COBERTURA	4.422,44		4.422,44			
		8,65%		100%			
6.0	RUFOS E CALHAS	5.788,90			5.788,90		
		11,33%			100%		
7.0	PISO	3.493,19		2.445,23	1.047,96		
		6,84%		70%	30%		
8.0	REVESTIMENTO	12.352,84		3.705,85	3.705,85	4.941,13	
		24,18%		30%	30%	40%	
9.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	902,93			902,93		
		1,77%			100%		
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.336,40			2.336,40		
		4,57%			100%		
11.0	SOLEIRAS E PEITORIS	125,03			125,03		
		0,24%			100%		
12.0	VIDRO	467,24			467,24		
		0,91%			100%		
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.817,79	1.454,23	363,56			
		3,56%	80%	20%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

LOCAL: AVENIDA TUFY DAVI S/Nº - CENTRO - VARGEM ALTA - ES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
14.0	APARELHOS ELÉTRICOS	158,28				158,28	
		0,31%				100%	
15.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3.546,94	1.773,47	1.064,08	709,39		
		6,94%	50%	30%	20%		
16.0	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	965,78			965,78		
		1,89%			100%		
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	1.372,56			823,54	549,02	
		2,69%			60%	40%	
18.0	PINTURA	9.391,44				9.391,44	
		18,38%				100%	
19.0	TETOS E FORROS	536,70		214,68	322,02		
		1,05%		40%	60%		
20.0	LIMPEZA FINAL	486,50			194,60	291,90	
		0,95%			40%	60%	
TOTAL SIMPLES		51.097,41	5.401,51	12.974,51	17.389,61	15.331,78	-
TOTAL ACUMULADO			5.401,51	18.376,02	35.765,63	51.097,41	51.097,41
% SIMPLES		100,00%	10,57%	25,39%	34,03%	30,01%	0,00%
% ACUMULADO			10,57%	35,96%	69,99%	100,00%	100,00%

VARGEM ALTA, 28 de Fevereiro de 2018

Geraldo Brunoro Esteves
CREA ES 033738 / D

João Chrisóstomo Altoé
Prefeito Municipal