



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Obra:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
Trecho:	Rua de Acesso ao Cruzeiro - Extensão: 150 metros (150 x 6,00m = 900,00 m²)
Local:	Sede - Vargem Alta - ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	72.186,66	43.312,00	28.874,66	
		42,48%			
			60%	40%	
2	PAVIMENTAÇÃO	97.749,00		48.874,50	48.874,50
		57,52%			
				50%	50%

	TOTAL SIMPLES	169.935,66	43.312,00	77.749,16	48.874,50
	TOTAL ACUMULADO		43.312,00	121.061,16	169.935,66
	% SIMPLES	100%	25,49%	45,75%	28,76%
	% ACUMULADO		25,49%	71,24%	100,00%

VARGEM ALTA/ ES, 14 de agosto de 2017.

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA 33738-D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL