



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCO**

**FASE DE GESTÃO CONTRATUAL**

<b>RISCO 01:</b>	EMPRESA NÃO CUMPRIR COM ENTREGA/SERVIÇO		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b>
			03

ID	DANO	
1.	Empresa contratada não cumpre seu papel.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.	Acompanhar a execução contratual, de modo a prevenir que não ocorra o descumprimento da obrigação contratada.	Fiscla do contrato.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Secretaria Requisitante.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
4.	Reinscindir com a contratada, aplicando as devidas penalidades previstas.	Secretaria Requisitante.

**RAISSA NICOLLI PEREIRA**  
**COORDENADOR**  
Coordenação de Manutenção Mecânica - COMAM - SEMIN

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**RAISSA NICOLLI PEREIRA**  
COORDENADOR  
COMAM - SEMIN - PMVA  
assinado em 23/04/2025 15:21:54 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 23/04/2025 15:21:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (COORDENADOR - COMAM - SEMIN - PMVA)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3KWX2Q>