

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO

LOCAL: VARGEM ALTA / ES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CRONOGRAMA REALIZADO UTILIZANDO VALORES DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	%	MESES				
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	INSTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	R\$ 115.259,87	100,00%	R\$ 115.259,87				
	TOTAL GERAL	R\$ 115.259,87	100,00%					
		SUB-TOTAL (R\$)		R\$ 115.259,87				
		SUB-PERCENTUAL (%)		100,00%				
		TOTAL ACUMULATIVO (R\$)		R\$ 115.259,87				
		PERCENTUAL ACUMULATIVO (%)		100,00%				

VARGEM ALTA-ES, 15 DE OUTUBRO DE 2025.

LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LORENÇO FERNANDES AZEREDO

ARQUITETO URBANISTA

SENGE - ENG - PMVA

assinado em 30/10/2025 18:43:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/10/2025 18:43:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA (GERENTE - GADM - SESA - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RR8MPC>