PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	**CAMPO E ALAMBRADO**	SINAPI - Data Base: agosto de 2016
LOCAL:	**LOCALIDADE DE CASTELINHO - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES**	BDI = 29,53 %

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES											
			1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**8.180,43**	8.180,43											
		1,49%												
			100%											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**85.542,03**	7.125,65	7.125,65	7.125,65	7.125,65	7.125,65	7.125,65	7.125,65	7.125,65	7.134,21	7.134,21	7.134,21	7.134,21
		15,53%												
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
3	DRENAGEM	93.357,18		28.007,15	28.007,15	28.007,15	9.335,72							
		16,95%												
				30%	30%	30%	10%							
4	PREPARO DO SOLO	49.252,42					9.850,48	19.700,97	19.700,97					
		8,94%												
							20%	40%	40%					
5	PLANTIO DE GRAMA	97.565,00								97.565,00				
		17,72%												
										100%				
6	ALAMBRADO	213.244,80									53.311,20	53.311,20	53.311,20	53.311,20
		38,72%												
											25%	25%	25%	25%
7	DIVERSOS	3.544,96												3.544,96
		0,64%												
														100%
	TOTAL SIMPLES	**550.686,82**	15.306,08	35.132,80	35.132,80	35.132,80	26.311,85	26.826,62	26.826,62	104.690,65	60.445,41	60.445,41	60.445,41	63.990,36
	TOTAL ACUMULADO		15.306,08	50.438,89	85.571,69	120.704,50	147.016,35	173.842,97	200.669,59	305.360,24	365.805,65	426.251,05	486.696,46	**550.686,82**
	% SIMPLES	**100%**	2,78%	6,38%	6,38%	6,38%	4,78%	4,87%	4,87%	19,01%	10,98%	10,98%	10,98%	11,62%
	% ACUMULADO		2,78%	9,16%	15,54%	21,92%	26,70%	31,57%	36,44%	55,45%	66,43%	77,40%	88,38%	**100,00%**

Vargem Alta / ES, 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA ES 033738/D

JOÃO CHRISOSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL