



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA PEDRO MILANEZE ALTOÉ EM SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS

LOCAL: SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS - VARGEM ALTA -ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.340,66	5.340,66						
		3,72%							
		100%							
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.311,29	27.311,29						
		19,02%							
		100%							
3	ESTRUTURA PARA TELHADO	108.441,46	108.441,46						
		75,52%							
		100%							
4	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	2.396,76	2.396,76						
		1,67%							
		100%							
5	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	94,93	94,93						
		0,07%							
		100%							
	TOTAL SIMPLES	143.585,10	143.585,10						
	TOTAL ACUMULADO		143.585,10						
	% SIMPLES	100%	100,00%						
	% ACUMULADO		100,00%						

Vargem Alta-ES, 15 de Janeiro de 2018

GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 33738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL