



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

PROPOSTA DE DISPENSA CONSRTUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO

1 mensagem

Vitória Vix Construtora <vixlicitacao@gmail.com>
Para: propostas.vargemalta@gmail.com

21 de fevereiro de 2024 às 16:58

Boa tarde!

Segue em anexo documentação ncessaria para a participação da proposta de dispensa da construção do muro de contenção no Parque de expoisição Lair Alvarenga

Abraços fraternais

Vitória Vix
27 3191-0040

2 anexos

Proposta comercial Vargem Alta.pdf
2246K

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.pdf
5669K

PMVA
Fl. 83 84
Rub. pet



Vitória-VixConstrutoraLtda
CNPJ:43.591.268/0001-58

PROPOSTA COMERCIAL

Ao
Agente de contratação
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Pelo presente a empresa Vitória-Vix Construtora Ltda, inscrita no CNPJ 43.591.268/0001-58, apresenta e submete a esse Agente de Contratação proposta comercial relativa à Execução de obra de construção de muro de contenção no Parque de Exposição Lair Alvarenga, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

O preço, a ser considerado para fins de julgamento e formalização de Contrato, referido à data da abertura dos Documentos de proposta, é de: R\$ 348.564,67 (trezentos e quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta.

EMANOEL SANTOS
Assinado de forma digital por EMANOEL SANTOS
ALVES:92469469791
69791
Dados: 2024.02.21 16:37:17 -03'00'

Emanoel Santos Alves


RG.1.470.866-SSP/ES

CPF: 924.694.697-91

Sócio -proprietário

Vitória - Vix Construtora Ltda.

CNPJ: 43.591.268/0001-58





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO
 LOCAL: CENTRO, VARGEM ALTA /ES

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,06	%
ADM Local - AL	8,19	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0,61	%
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - RSG	1,00	%
Lucro - L	8,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	7,65	%
ISS	4,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	0,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+AL+RSG))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 =$$


33,25%

BDI DIFERENCIADO (PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

15,57%

VARGEM ALTA , 24 DE JANEIRO DE 2024

Lorenço Fernandes Azeredo
 CAU Nº A 35329-9
 Responsável técnico





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO


LOCAL: CENTRO, VARGEM ALTA /ES



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS PARCELAS	PESO (%)	ANDAMENTO EM MESES				
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	716,80	0,21%	716,80				
				100%				
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	8.745,93	2,51%	8.745,93				
				100%				
3	MOVIMENTO DE TERRA	6.682,99	1,92%		1.670,75	1.670,75	1.670,75	1.670,75
					25%	25%	25%	25%
4	ESTRUTURAS	331.044,58	94,97%		82.761,15	82.761,15	82.761,15	82.761,15
					25%	25%	25%	25%
5	SERVIÇOS FINAIS	1.374,37	0,39%					1.374,37
								100%
TOTAL SIMPLES		348.564,67		9.462,73	84.431,89	84.431,89	84.431,89	85.806,26
TOTAL ACUMULADO				9.462,73	93.894,62	178.326,52	262.758,41	348.564,67
% SIMPLES			100%	2,71%	24,22%	24,22%	24,22%	24,62%
% ACUMULADO				2,71%	26,94%	51,16%	75,38%	100,00%



VARGEM ALTA, 24 DE JANEIRO DE 2024

EMANOEL SANTOS Assinado de forma digital
 por EMANOEL SANTOS
 ALVES:9246946979 ALVES:92469469791
 Dados: 2024.02.21
 16:38:28 -03'00'



		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO		DER - ES : NOVEMBRO / 2023 SINAPI-ES : JANEIRO / 2024		BDI: 33,25 % BDI DIF: 15,57% LEIS SOCIAIS: 128,33 %		PREÇOS R\$	
CENTRO, VARGEM ALTA / ES		UNID		QUANT.		UNIT. C/ BDI	
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1			LOCAÇÃO				R\$ 716,80
1.1		DER-ES	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	70,00	R\$ 10,24	R\$ 716,80
1.1.1	010501	DER-ES					R\$ 716,80
			SubTotal				
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							
2							R\$ 8.745,93
2.1		DER-ES	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS				
2.1.1	20305	DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-ES	m2	8,00	R\$ 320,94	R\$ 2.567,52
2.1.2	020802	DER-ES	Barracão para almoxarifado área de 10,90m2, de chapa de compensado 12mm e pontalotes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m2	10,90	R\$ 458,54	R\$ 4.998,09
2.1.3	020809	DER-ES	Galpão para corte e armação com área de 6,00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m2	6,00	R\$ 196,72	R\$ 1.180,32
			SubTotal				R\$ 8.745,93
MOVIMENTO DE TERRA							
3							R\$ 6.682,99
3.1		DER-ES	ESCAVAÇÕES				
3.1.1	030101	DER-ES	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	125,22	R\$ 53,37	R\$ 6.682,99
3.2			SubTotal				R\$ 6.682,99
ESTRUTURAS							
4							R\$ 331.044,58
4.1			PAREDE DE CONTENÇÃO				
4.1.1	040238	DER-ES	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (Incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	745,31	R\$ 80,75	R\$ 60.183,78
4.1.2	040328	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10,0 mm	kg	2.538,57	R\$ 10,24	R\$ 25.994,96
4.1.3	040332	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25,0mm	kg	6.692,04	R\$ 11,15	R\$ 74.616,23

MVA
 87
 fact

		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Muro de contenção - Parque de Exposição Centro, Vargem Alta / ES										
DER - ES : NOVEMBRO / 2023 SINAPI-ES : JANEIRO / 2024										
BDI: 33,25 % BDI DIF: 15,57% LEIS SOCIAIS: 128,33 %										
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNIT. C/ BDI	PREÇOS R\$	TOTAL		
4.1.4	040333	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	85,86	R\$ 11,40	R\$	978,80		
4.1.5	040315	DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	125,22	R\$ 821,33	R\$	102.846,94		
4.1.6	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	m	360,00	R\$ 123,88	R\$	44.596,80		
4.2			SubTotal				R\$	309.217,53		
4.2.1	98557	SINAPI	DRENAGEM DO MURO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09 /2023	m2	245,00	R\$ 34,57	R\$	8.469,65		
4.2.2	102687	SINAPI	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. A F_07/2021.	m	70,00	R\$ 190,82	R\$	13.357,40		
5			SERVIÇOS FINAIS SubTotal				R\$	21.827,05		
5.1	200401	DER	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	70,00	R\$ 11,50	R\$	805,00		
5.2	200576	DER	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 569,37	R\$	569,37		
			SubTotal				R\$	1.374,37		
								VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO	R\$	348.564,67

VARGEM ALTA, 24 DE JANEIRO DE 2024

Na célula "UNIT. C/ BDI" utilizar valores contendo somente duas casas decimais. Se necessário, utilizar a fórmula "Arred"

PMVA
Fl. 08/90
pet

Assinado de forma digital
 EMANOEL SANTOS por EMANOEL SANTOS
 ALVES:9246946979 ALVES:9246946979
 Data: 2024.01.24
 1635939-03501

Lorenço Fernandes Azeredo
 CAU Nº A35329 - 9
 LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO

LOCAL: CENTRO, VARGEM ALTA /ES

QUADRO RESUMO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS PARCELAS	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	716,80	0,21%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	8.745,93	2,51%
3	MOVIMENTO DE TERRA	6.682,99	1,92%
4	ESTRUTURAS	331.044,58	94,97%
5	SERVIÇOS FINAIS	1.374,37	0,39%
	TOTAL	348.564,67	100,00%

VARGEM ALTA, 24 DE JANEIRO DE 2024

Lorenço Fernandes Azeredo

CAU N° A 35329-9

Responsável técnico

EMANOEL SANTOS
ALVES:924
69469791

Assinado de forma digital por EMANOEL SANTOS ALVES:92469469791
Dados: 2024.02.21 16:40:10 -03'00'

