



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Empresa não cumprir com entrega/ serviço		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(x) ALTA
			PRODUTO (P X I) 03

ID	DANO	
1.	Empresa contratada não cumpre seu papel	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.	Acompanhar a execução contratual, de modo a prevenir que não ocorra o descumprimento da obrigação contratada.	Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Secretaria Requisitante
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
4.	Reinserir com a contratada, aplicando as devidas penalidades previstas.	Secretaria Requisitante

RAISSA NICOLLI PEREIRA
COORDENADOR
Coordenação de Manutenção Mecânica - COMAM - SEMIN

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RONE ADRIANI FABRES
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEMIN - SEMIN - PMVA
assinado em 28/01/2025 08:45:25 -03:00

RAISSA NICOLLI PEREIRA
COORDENADOR
COMAM - SEMIN - PMVA
assinado em 28/01/2025 08:44:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/01/2025 08:45:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (COORDENADOR - COMAM - SEMIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X3R35K>