



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMIN**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ANEXO I**

**MAPA DE RISCO**

**FASE DE GESTÃO CONTRATUAL**

<b>RISCO 01:</b>	Empresa não cumprir com entrega/ serviço		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( x ) ALTA
			<b>PRODUTO (P X I)</b> 03

ID	DANO	
1.	Empresa contratada não cumpre seu papel	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.	Acompanhar a execução contratual, de modo a prevenir que não ocorra o descumprimento da obrigação contratada.	Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Secretaria Requisitante
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
4.	Reinserir com a contratada, aplicando as devidas penalidades previstas.	Secretaria Requisitante

**TAIMARA RIBEIRO VIEIRA**  
**CHEFE**  
**Chefe administrativo - DASEMIN - SEMIN**

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**TAIMARA RIBEIRO VIEIRA**  
CHEFE DE DEPARTAMENTO  
DASEMIN - SEMIN - PMVA  
assinado em 05/08/2025 13:50:33 -03:00

**DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
GASEMIN - SEMIN - PMVA  
assinado em 06/08/2025 12:21:59 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 06/08/2025 12:21:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por RAISSA NICOLLI PEREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUSEMIN - SEMIN - PMVA)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NB4DV4>