



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAG

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Planejamento deficiente do objeto		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I) 03

ID	DANO	
	Prejuízo no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e dos servidores beneficiários do programa VALE FEIRA.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Realizar planejamento adequado, com definição clara do objeto, quantitativos estimados, valores e vigência contratual.	Secretaria Municipal de Agricultura.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisão do planejamento e dos quantitativos.	Secretaria Municipal de Agricultura.

RISCO 02:	Elaboração inadequada do Termo de Referência		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I) 03

ID	DANO	
	Contratação de empresa que não atenda às necessidades de gestão e controle do VALE FEIRA.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Elaboração de Termo de Referência detalhado e revisado pelo setor competente.	Secretaria Municipal de Agricultura.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Readequação do Termo de Referência.	Secretaria Municipal de Agricultura.

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Contratação de empresa sem capacidade técnica			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA	03

ID	DANO	
	Prejuízo à operacionalização do VALE FEIRA.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Avaliação da capacidade técnica-operacional da empresa.	Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Desclassificação e contratação do próximo fornecedor apto.	Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio.

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Execução do serviço em desacordo com o contrato			
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA	03

ID	DANO	
	Falhas na emissão ou uso dos cartões VALE FEIRA.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Fiscalização contínua do contrato.	Fiscais do Contrato.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Aplicação de penalidades contratuais.	Fiscais do Contrato.

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DASEAG - SEAG

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUANA DALLECRODE
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 05/01/2026 15:54:18 -03:00

GEDISON CESATI CANAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEAG - SEAG - PMVA
assinado em 16/01/2026 15:31:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/01/2026 15:31:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUANA DALLECRODE (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DASEAG - SEAG - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-PBF16Z>