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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
ANEXO I 

MAPA DE RISCOS 
 

X  Fase de planejamento 

Fase de seleção do fornecedor 
Fase de gestão do contrato 

RISCO 01: Mensuração equivocada dos quantitativos.  

PROBABILIDADE (P)  PRODUTO (P x I) 

IMPACTO (I)  MÉDIA 

 

 ID DANO  

1. 
Quantitativo dos itens licitados não será suficiente para o consumo 

ocasionando na falta dos mesmos. 
durante a vigência contratual,  

ID AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1. 
Elaboração de planilhas com as quantidades utilizadas nos últimos 02 
(dois) anos, considerando ainda uma Política de Estoque que evite o 

desabastecimento. 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ID AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1. Termo aditivo de acréscimo dos itens. 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

/  
GERÊNCIA DE CONTRATOS 

RISCO 02: Impugnações ao Edital e Termo de Referência 

PROBABILIDADE (P)  PRODUTO (P x I) 

IMPACTO (I)   

 

 ID DANO  

1. 
Atrasos na licitação.  

ID AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1. 
Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a 

culminar na impugnação do Edital. ELABORADOR DO TR 

ID AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1. 
Responder aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de 

modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo 
licitatório. 

SETOR DE LICITAÇÕES 

RISCO 03: Licitação/Dispensa fracassada ou deserta. 

PROBABILIDADE (P)  PRODUTO (P x I) 

IMPACTO (I)   

 

 ID DANO  

1. 
Abertura de novo processo licitatório/dispensa, ocasionando 

ainda mais atraso no processo de 
contratação de bens. 

 

ID AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

1. 
Ampla divulgação do certame. SETOR DE LICITAÇÕES / 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

Alta X Baixa  Média 

Baixa  Média X Alta 

Alta X Baixa  Média 

Baixa  Média X Alta 

Alta X Baixa  Média 

Baixa  Média X Alta 
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________________________________ 

Servidor responsável pela elaboração 

 

 

 

ID AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1. 
Acompanhamento das retiradas dos editais, bem como dos 

recebimentos de propostas. 
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JULIANA GRANCIERI LACHINI CALVI
CHEFE DE DEPARTAMENTO

DAES - SEME - PMVA
assinado em 10/12/2024 14:08:27 -03:00
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A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-96D066
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