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SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

ANEXO I 

MAPA DE RISCO 

 

FASE DE PLANEJAMENTO 

 

RISCO 01: Definição insuficiente do objeto, gerando contratações imprecisas.
PROBABILIDADE:  (x) BAIXA      (    ) MÉDIA         (     ) ALTA PRODUTO (P X I)
IMPACTO:   (    ) BAIXA      (    ) MÉDIA         (x ) ALTA  

 

ID DANO 
   

ID AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL 

  Descrever de forma clara o objeto, requisitos técnicos e 
escopo dos serviços, com apoio técnico-jurídico. Elaborador do Termo

ID AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL 

  Revisar e ajustar o Termo de Referência antes da 
publicação, por meio de aditivos ou retificações. Elaborador do Termo
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FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

RISCO 01: Seleção de fornecedor sem capacidade técnica para execução do serviço
PROBABILIDADE:  ( x ) BAIXA      (    ) MÉDIA         (     ) ALTA PRODUTO (P X I)
IMPACTO:   (    ) BAIXA      (    ) MÉDIA         ( x) ALTA  

 

ID DANO 
   

ID AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL 

  Exigir comprovação de experiência e qualificação 
compatível no edital. Agente de Contratações

ID AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL 

  Substituir fornecedor (rescisão e nova contratação) ou 
convocar o próximo classificado. Fiscal e Gestor de Contrato

 

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ AGRIZZI 
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL 

SUBSECRETARIA - SSEGAB - SEGAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
25

-T
S

51
84

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
11

/0
9/

20
25

 1
4:

49
   

 P
Á

G
IN

A
 2

 / 
4



FASE DE GESTÃO CONTRATUAL 

 

RISCO 01: Atrasos na entrega dos serviços, comprometendo o cronograma de 
comunicação.

PROBABILIDADE:  (  x  ) BAIXA      (    ) MÉDIA         (     ) ALTA PRODUTO (P X I)
IMPACTO:   (    ) BAIXA      (    ) MÉDIA         (  x   ) ALTA  

 

ID DANO 
   

ID AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL 

  Estabelecer prazos claros, cronograma e cláusulas de 
penalidade. Elaborador do termo

ID AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL 

  Aplicar sanções, reprogramar atividades ou substituir o 
fornecedor, conforme contrato. Fiscal e Gestor do Contrato
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